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Mission

Objectif

CONTEXTE

Nous avons été mandatés par la Maison Anne Frank pour
proposer des solutions web et pour cela nous avons
décider de faire de la gestion de projet

Notre objectif  est de respecter la quantité et la qual ité
du rendu dans le temps af in de satisfaire le cl ient .
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https://trello.com/b/KFY34qr4/planning-previsionnel

https://trello.com/b/KFY34qr4/planning-previsionnel
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https://trello.com/b/RMkIbr4b/planning-reel

https://trello.com/b/RMkIbr4b/planning-reel


ANALYSE
GESTION DU TEMPS

11



VOTRE ENTREPRISE ANALYSES PERSONNELS
Wahel  GADER

Valent in  POINET

Point posit i f Point  négatif
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Au départ, nous avons respecté notre planning, puis nous avons pris un
peu de retard sur 2 travaux comme le wireframe ou encore les
Benchmarks. Nous avions donc un peu mal calculé le temps de chaque
tâche, ce qui nous a fait perdre un peu de temps. Nous pensions
pouvoir travailler sur le livrable 1 dans un cours sur le livrable 2, mais au
final  nous avions quand même travaillé sur le deuxième livrable ce qui
nous a mis en retard sur l’oral en anglais. Au final, nous avons rendu les
différents livrable dans les temps. 

 Même si nous avons fini le travail un peu après les autres groupes, il s’avère que nous avons
rendu un travail assez convenable suite au différent rush , ceci est dû à une bonne
communication avec mon camarades à une forte implication dans le sujet même si cela était un
peu dernier moment , la motivation envers le sujet a créé un bon environnement à la
collaboration avec mon camarade. Le deuxième point ou cela a bien marché c’est la mise en
commun du travail , nous avons pu discuter du travail effectué très rapidement et facilement et
ainsi la mise en commun de nos travaux à bien fonctionné , si je finissais un travail ainsi je lui en
parlait comme cela si une faute ou un problème dans le travail il pouvait le corriger . Troisième
point ou cela à marcher c’est la prise de responsabilité des membres chacun connaissait son
rôle et ses responsabilité individuelle sur la SAE . De plus la communication à bien marcher , elle
était régulière et ainsi permis de résoudre rapidement des problèmes et le partage de nouvelle
idées, nous continuons quelques fois le travail sur Discord et ceci nous a permis de travailler à
distance. Enfin l’entraide et le feedback à bien marché si je bloquais sur un point alors mon
camarade m’aider et ceci réciproquement.

Nous avions sur 2-3 tâches sous estimé leurs temps de travail, ce qui fait que nous avions
eu 2 petits retard sur le Wireframe et sur le Benchmark des sites car de plus ces rajouté à
cela des cours qui nous ont fait perdre un peu de temps. Quelques fois, il arrivait où nous ne
soyons pas très productifs par des distractions où par simple non envie de travailler , ce qui
nous a fait un peu perdre du temps sur notre SAE. 


